Projektlederuddannelsen

Få værktøjer til at planlægge, lede og styre projekter med overblik fra start til slut. Forstå projektets faser og organisering i teams og styregrupper.
Du får konkrete værktøjer og metoder til at planlægge, organisere og følge op på projekter og ressourcer. På uddannelsesforløbet veksler vi hele tiden mellem teori og praksis, så du løbende får mulighed for at tænke på dit eget projekt: Hvordan kan jeg bruge det i mit projekt? Hvor skal jeg som projektleder fokusere i den næste fase?

Det lærer du
Du får en god værktøjskasse til at håndtere projektlederrollen fra A-Z samt værktøjer til hvordan du motiverer og engagerer projektgrupper samt involvere styregrupper og interessenter. Du får desuden en stor forståelse for projektets mål, faser og analyser.

Uddannelsesforløbet veksler hele tiden mellem teori og praksis, så du løbende får mulighed for at tænke på dit nuværende eller kommende projekt.

Der vil desuden være fokus på de menneskelige aspekter indenfor samarbejde og kommunikation i projektgruppen, til interessenter og hele det interne netværk.

De 3 moduler på uddannelsen
Modul 1: Projektledelse, 3 dage

- Projektplan
- Projektlederens rolle og opgaver
- Projektets fundament og faser
- Kommunikation og feedback
- Projektbeskrivelse og -plan

Modul 2: Ledelse af teams, 3 dage

- Udvikling: Team og samarbejde
- Flere generationer i projektet
- Motivation og engagement
- Projektets mål og rammer
- Udvikle og fremme samspillet i projektteamet

Modul 3: Ledelse af forandringsprocesser, 3 dage

- Lederrollen i forandringsprocesser
- Dynamiske processer - agile projekter
- Resultat og procesevaluering
- Handlingsplan og præsentation
- Projektafslutning og forankring

Det er muligt at deltage på de enkelte moduler på uddannelsen. Kontakt os på telefon 48 29 00 07 eller send en mail på: kursusadm@unord.dk

Datoer
Holdet i november 2026: Den 30. november-2. december, 7.-9. december og 14.-16. december 2026.

Målgruppe
Uddannelsen er for nuværende og kommende projektledere, der har behov for de grundlæggende forudsætninger og værktøjer indenfor projektledelse. Projektlederuddannelsen er en arbejdsmarkedsuddannelse målrettet ledere med en kort eller faglært uddannelse.

Bevis

Kursuspris

Inden for AMUs målgruppe:
DKK 1.962,00

Uden for AMUs målgruppe:
DKK 5.842,95

Tilmelding

Du vil kunne opnå et AMU kompetencegivende bevis, hvis du består den prøve der ligger på kursets sidste dag. Består du ikke, vil der være mulighed for at få tilsendt et deltagerbevis.

Kursusinfo

Metode

Uddannelsen bygger på et procesorienteret læringsforløb, der veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser, gruppearbejde, refleksion og individuel personlig udvikling, og tager udgangspunkt i din hverdag.

Dine kompetencer efter uddannelsen

- Overblik over projektlederrollen.
- Organisering af projektet.
- Opstilling af mål.
- Motivation og engagement i projektgruppen.
- Fælles forståelse i projektgruppen.
- Styring af projektet fra start til slut og faldgruber i de forskellige projektfaser.
- Håndtering af ændringer undervejs.
- Forankring af resultater.

3 gode grunde til at vælge dette forløb

1. **Styrk din rolle som projektleder:** Udannelsen giver dig konkrete værktøjer til at planlægge, lede og afslutte projekter succesfuldt. du lærer at skabe overblik over projektets faser og mål, så du kan navigere sikkert fra start til slut.

2. **Fokusér på samarbejde og motivation:** Opbyg stærke teams ved at forstå dynamikken i projektgrupper. du lærer at motivere og engagere dit team, håndtere interessenter og sikre en fælles retning gennem klar kommunikation.

3. **Bliv klar til fremtidens projekter:** Med fokus på både traditionelle og agile metoder lærer du at håndtere forandringsprocesser og uforudsete ændringer. det gør dig rustet til at tackle komplekse projekter i en dynamisk verden.

Tag styringen over dine projekter – tilmeld dig i dag og bliv en kompetent projektleder,

Hold

30-11-2026
Projektlederuddannelsen
Peder Oxes allé 4 3400 Hillerød
9 dage | Daghold

01-03-2027
Projektlederuddannelsen
Peder Oxes allé 4 3400 Hillerød
9 dage | Daghold

07-06-2027
Projektlederuddannelsen
Peder Oxes allé 4 3400 Hillerød
9 dage | Daghold

04-10-2027
Projektlederuddannelsen
Peder Oxes allé 4 3400 Hillerød

9 dage | Daghold

Yderligere 1 hold

Fag: Ledelse af forandringsprocesser

Fagnummer: 43572	**Varighed** 3 dage
Inden for AMUs målgruppe: DKK 654,00	**Uden for AMUs målgruppe:** DKK 1.947,65

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan i ledelsesfunktionen diagnosticere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau.

I jobfunktionen indgår:
- Anvendelse af de optimale problembehandlingsteknikker i den konkrete situation
- Værktøjer, der fremmer de kreative og dynamiske forandringsprocesser
- Lederroller i forandringsprocessen .

Fag: Ledelse af teams/produktionsgrupper

Fagnummer: 43573	**Varighed** 3 dage
Inden for AMUs målgruppe: DKK 654,00	**Uden for AMUs målgruppe:** DKK 1.947,65

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan organisere og lede produktionsgrupper/teams på det operationelle niveau, herunder tilpasning af lederstil i forhold til gruppen/teamets formål og udviklingstrin.

I jobfunktionen indgår:
- Sammensætning og udvikling af produktionesgrupper/teams
- Opstilling af relevante mål og rammer med udgangspunkt i virksomhedens mål, strategi og basisorganisation.
- Teknikker, der fremmer dynamikken i gruppeprocesser.

Fag: Projektledelse

Fagnummer: 49445	**Varighed** 3 dage
Inden for AMUs målgruppe: DKK 654,00	**Uden for AMUs målgruppe:** DKK 1.947,65

Målgruppe: Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan varetage projektlederrollen gennem teamudvikling drevet af motivation og engagement,
håndtering af konflikter og kommunikation internt i projektet og i forhold til projektets øvrige interessenter.

Deltageren kan definere rollerne som projektleder- og deltager samt fastlægge kompetencer og ansvarsområder i tilknytning til projektets ledelse, faser og mål.

Deltageren kan identificere projektets rammer, faser, mål og succeskriterier og kan på baggrund heraf udvælge og anvende relevante projektstyringsværktøjer samt definere, organisere og planlægge projekter, hvor der er taget højde for interessenter, risici og øvrige kritiske faktorer.